CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE PONTAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS

MUNICÍPIO
PONTAL

OBRA: PINTURA E REPAROS EM UNIDADE ESCOLAR

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS
FINAL: 30 dias a partir da data da Ordem de Serviços

DATA BASE: setembro-17

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 15 dias	2a. ETAPA PERÍODO: 30 dias	3a. ETAPA PERÍODO: 45 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS GERAIS	R$	7.272,52			7.272,52
2	PINTURA	R$	60.158,40	60.158,39		120.316,79

RECURSOS PRÓPRIOS	67.430,92	60.158,39	0,00	127.589,31
TOTAL ACUMULADO	67.430,92	127.589,31		0,00
TOTAL				127.589,31

ASSINATURA: _____

Édio Quaranta Júnior
Engenheiro Civil
CREA: 0600870441

_____
André Luis Carneiro
Prefeito Municipal